



Information im Oktober 2021

22.10.2021

Bereits im Juli wurden die Verlegungen der Grundleitungen für Abwasser und getrennt für Regenwasser mit den entsprechenden Schächten vorgenommen.

Die Arbeiten am Fundament wurden Ende September 2021 abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt ging es mit der Baustelle „aufwärts“.



Aktuell sind neben dem „Betonkeller“ die Außenwände mit den geplanten Öffnungen für Fenster und Türen im Erdgeschoß fertiggestellt. Diese finden ihren Abschluss mit der Betonage der Stahlbetondecke über dem Erdgeschoß voraussichtlich in der 43./44. KW.

Mit Stand 22.10.2021 befindet sich die Baustelle im abgestimmten Terminplan.



Die Installation einer Web-Cam scheitert momentan noch an Datenschutzfragen.

Der Beirat hat inzwischen eine repräsentative Auswahl an Bodenbelägen und Fliesen getroffen. Etwas später als geplant, nämlich ab November, werden nun die Treffen mit den Kommanditisten stattfinden, die ihr Erstbezugsrecht wahrnehmen wollen, um die möglichen individuellen Wünsche zu klären und über die Anschaffung von Küchen zu entscheiden. Dazu wird sich die Geschäftsführung bei den betreffenden Personen melden.