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Informationen im Januar 2023 
 

 

 

Lange haben wir auf unserer Homepage nicht über den aktuellen Stand des Projektes berichtet. 

 

Das Wichtigste zuerst: 

Die Kreisverwaltung war am 28.11.2022 vor Ort und hat das Gebäude abgenommen und freigege-

ben. Wir haben es einen Tag später in Betrieb genommen und die ersten Mieter*innen sind einge-

zogen – auch wenn man das Gefühl hatte, an vielen Stellen noch auf einer Baustelle zu wohnen. 

Die meisten Wohnungen sind schon an die Mieter*innen übergeben. Mittlerweile ist die Hälfte des 

Hauss bewohnt. Es gibt noch wenige freie Wohnungen, die durch einen beauftragten Makler über 

Immoscout angeboten werden. 

 

Die Photovoltaikanlage ist montiert und in Betrieb gegangen. Die Heizung ist ebenfalls voll funkti-

onsfähig. 

 

Noch funktioniert nicht alles wie es soll: Es gibt noch ganz unterschiedliche Mängel, die nun nach 

und nach abgearbeitet werden.  

Die Parkflächen wurden hergestellt als Schotterrasen. Wegen des vielen Regens funktioniert das 

(noch) nicht. Hier werden wir nachsteuern müssen. 

 

Die Straße “Wollsgasse“ existiert noch nicht. Die Zufahrt zum Haupteingang muss deshalb über 

die Schulstraße und den Feldweg erfolgen. Vom Feldweg wurde eine Notzufahrt zum Hauptein-

gang hergestellt. 

Der Abstellplatz der Mülltonnen wurde aus dem gleichen Grund provisorisch bis zur Herstellung 

der Straße “Wollsgasse“ an einem Ersatzplatz nahe des Gebäudes eingerichtet. 

 

Die Küche im Gemeinschaftsraum ist eingebaut und die vorgesehenen Möbel sind ebenfalls einge-

troffen und aufgebaut. 

 

Seit 10.01.2023 ist immer dienstags nachmittags die sozialpädagogische Beratung vor Ort, um den 

Mietern Tipps zum Wohnen in Gau-Algesheim zu geben und das gemeinschaftliche Leben kom-

munikativ zu fördern.  

 

Mit der Inbetriebnahme des Gebäudes geht ein langer Planungs- und Realisierungsprozess seinem 

Ende entgegen. Wir danken deshalb an dieser Stelle dem Beirat für sein Mitdenken, die vielen in-

haltlichen Ideen und Beschlüsse und die konstruktive Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren 

und schon heute allen jetzigen und zukünftigen Mietern für ihr Engagement für das Gelingen die-

ses interessanten Wohnprojektes. 

 

 

Peter Krafft und Markus Hansen 

Geschäftsführung 
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